Répertoire d'exemples du réseau des TMR - CPIE Val de Gartempe - fiche saisie en juin 2021

REMISE A CEIL OUVERT DE L’AUXIGNY

Descriptif succinct de "action et localisation :

L’Auxigny est un cours d’eau au fort potentiel écologique. Il traverse des paysages
variés : des centres-bourg, des prairies et des zones de cultures (vergers et céréales).
Ce cours d’eau a aussi permis 'installation de diverses activités et a largement été
sollicité pour I'abreuvement du bétail, I'irrigation des vergers et pour des utilisations
hydrauliques (Moulins et plans d’eau). Son caractére trés réactif aux inondations a
favorisé la création d’endiguement, de remblais en lit majeur et de busages,
apportant finalement plus de problémes que de solutions en période de hautes eaux.

Dans le bourg de Saint-Martin d’Auxigny, un batiment industriel était (jusqu’en 2020)
installé sur le cours d’eau, dont le passage était permis par un busage de 45 m de
long. Sur cette méme parcelle, I'ancien propriétaire des lieux avait réalisé un remblai
(environ 2000 m® de terre). Le retrait de ce « complexe industriel » a permis au SIVY
de restaurer une petite portion de riviére (52 m) et rendre un espace inondable de
7000 m2 en centre bourg. Ce projet est intégré a un programme plus vaste d’actions
qui ont permis de restaurer un linéaire d’environ 1.5 km sur un trongon d’a peine
5 km entre les communes de Saint Martin d’Auxigny et de Saint Palais.

ET CREATION D’UNE ZONE INONDABLE EN CENTRE-BOURG
SUR LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY (18)
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Maftre d’ouvrage : Syndicat Intercommunal de la Vallée de I'Yevre (SIVY) pour la renaturation de la riviere

et Commune de St Martin d’Auxigny pour le retrait du remblai, la démolition du batiment et la mise en valeur du site.

Période de réalisation et durée des travaux : Aout 2019 & juin 2021 (en plusieurs phases de travaux)

Avant (2019) Pendant (2019/2020)

Aprés (Novembre 2020)
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Les grandes étapes des travaux effectués :

- Retrait du remblai (2000 m? de terre) afin de libérer I’Auxigny de ses contraintes latérales : Aout 2019
- Démolition du batiment et de la buse avec désamiantage et déplombage : mai/juin 2020

- Renaturation de la riviére : juillet 2020
- Installation de 3 passerelles : printemps 2021

Avant travaux (Mai 2020)

Aprés travaux (Février 2021)



http://www.tmr-lathus.fr/

Co0t total et financements du projet :
- Acquisition fonciére par la commune : 114 000 € HT / 136 800 € TTC
- Retrait du remblai : 25 232,97 € HT / 30 279,56 € TTC
- Péche de sauvetage : 590 € HT / 708 €TTC
- Démolition du batiment : 141 218,23€ HT / 169 461,88 € TTC
- Renaturation de la rivigre (52 ml) : 11 691, 00 € HT / 14 029, 2 € TTC
Financements (renaturation riviére) : (60% Agence de I'Eau Loire Bretagne ; 10 % Conseil Départemental 18 ;

10 % Région Centre Val de Loire ; 20 % SIVY)
- Installation de 3 passerelles : 61 617,30€ HT / 73 940, 76 € TTC
- Maitrise d’ceuvre (hors renaturation riviere) : 17 700 €HT / 21 240 € TTC
Financements (hors renaturation riviere) : 98 200 € par Région Centre Val de Loire et 200 000 € de |'Etat.

Entreprises: AXIROUTE (retrait remblai) / TERANA (pé&che de sauvetage) / démolition du batiment (SBDR+ AXIROUTE +
BERRY TP) / Renaturation riviere (TERIDEAL) / Installation passerelles (CAZIN et MPM Métallerie) / Maitrise d’ceuvre, hors
renaturation riviére (ICA-ingénierie Conseil en Aménagement).

Suivi mis en place : Suivi photographique (drone) régulier / Analyse piscicole / REH / Suivi photographique hautes eaux.

Informations sur les aspects administratifs :
Pour la renaturation de la riviére, travaux réalisés dans le cadre du Contrat Territorial de Milieux Aquatiques 2016-2020.

Informations complémentaires :
Projet développé en régie (partie riviére) et le bureau d’étude ICA (démolition du batiment).

L’'ensemble des parcelles appartiennent & la commune de Saint-Martin d’Auxigny (acquisition fonciére en 2019).

Lors de la démolition du bétiment, le Maitre d’ceuvre a été confronté au traitement du plomb et de |'amiante (identifié par
un diagnostic en 2018 ou 2019) et en phase travaux. D’anciennes cuves & fiouls ont aussi ét¢ découvertes
(un devis complémentaire a été édité par la mairie).

Une réunion publique a été proposée aux habitants en février 2019. Il y a pas mal d’échanges mais finalement les
habitants ont vite compris I'intérét du projet que ce soit en matiére de paysage et d'inondation, mais également vis-a-vis de
I'amélioration de la qualité des milieux aquatiques. Il y a eu un peu plus de concertation avec les riverains directement
concernés. Globalement, le projet a été facilement compris et accepté par la population.

Aprés un hiver, I'aménagement apparaft stable et trés fonctionnel.

Documents disponibles ou sur demande : CCTP - Vidéo des travaux : https://youtu.be/SFOJmkkoenU
Fiche exemple des travaux de renaturation réalisés sur I’Auxigny, & I’amont du site : https://dgxy.link/cgllF

Présentation des impacts observés, en fonction de |'état d’avancement des travaux :
Augmentation de la diversité des écoulements et des faciés.

Reconnexion du lit mineur avec son lit majeur.

Espace de mobilité latérale retrouvé (dissipation des crues).

Espace naturel retrouvé en centre bourg.

Contact pour tout renseignement sur ce projet :

TMR : Guillaume DEBAIN / Jérémy JOLIVET - 02 18 81 00 19 - secretariat.sivy@ville-bourges.fr

Président du Syndicat au moment des travaux : Monsieur Gilles BENOIT

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'YEVRE - 11, rue Jacques RIMBAULT 18000 BOURGES.

Retrouvez I'ensemble des fiches du Répertoire d’Exemples TMR sur www.tmr-lathus.{r
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