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L’L’L’L’aménagement en bois d’un radier de pont favorable aménagement en bois d’un radier de pont favorable aménagement en bois d’un radier de pont favorable aménagement en bois d’un radier de pont favorable     
au franchissement piscicole au franchissement piscicole au franchissement piscicole au franchissement piscicole ––––    BeaumonBeaumonBeaumonBeaumon----dudududu----Lac (87)Lac (87)Lac (87)Lac (87)    

 
 

Sur la commune de Beaumont-du-Lac (87), le ruisseau 
de Lauzat est classé en liste 2 au titre de l’article L214-
17 du Code  de l’Environnement. Un pont sous une 
route communale présentait un obstacle 
infranchissable aux truites farios (espèce cible sur la 
masse d’eau). En effet, une faible hauteur d’eau et 
une vitesse importante sur le radier ainsi qu’une chute 
en aval rendaient le franchissement la montaison 
impossible. Le PETR du Pays Monts et Barrages s’est 
donc porté maître d’ouvrage afin de réaliser les 
travaux d’aménagement du pont.  
 

Maître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrage : PETR du Pays Monts et Barrages  
 

Entreprise / RégieEntreprise / RégieEntreprise / RégieEntreprise / Régie :   
Chantier d’insertion du Relais Infos Services (87). 
    

Période de réalisation et durée des travauxPériode de réalisation et durée des travauxPériode de réalisation et durée des travauxPériode de réalisation et durée des travaux    : Septembre 2013 (5 jours de travaux) 

    

    
EtEtEtEtat des lieux avantat des lieux avantat des lieux avantat des lieux avant    / après/ après/ après/ après    ::::    Restauration de la continuité écologique sur un obstacle infranchissable. 
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Avant travaux Après travaux 
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Présentation des objectifs des travaux effectuésPrésentation des objectifs des travaux effectuésPrésentation des objectifs des travaux effectuésPrésentation des objectifs des travaux effectués :  
L’aménagement visait à restaurer la continuité écologique au niveau du pont. Pour cela la ligne 
d’eau sur le radier a été remontée grâce à des déflecteurs en bois munis d’échancrures et la chute 
présente en aval a été fractionnée par des pré-barrages en pierres maçonnées. 
 

Descriptif technique et financier des travaux réalisésDescriptif technique et financier des travaux réalisésDescriptif technique et financier des travaux réalisésDescriptif technique et financier des travaux réalisés :  
- mise à sec du radier et de la fosse par dérivation du ruisseau dans un ancien aqueduc parallèle 
au pont (ancien droit d’eau alimentant un canal d’irrigation) et pêche de sauvetage. 
- installation de déflecteurs en bois (plateau de chêne de 5cm d’épaisseur) munis d’échancrures  
- réalisation de pré-barrages en pierres maçonnées munis d’échancrure 
- reprise en sous-œuvre d’un ancien pont en pierres présent en aval proche du pont actuel 
    

Coût total et financements du projetCoût total et financements du projetCoût total et financements du projetCoût total et financements du projet    ::::    2 7002 7002 7002 700€    TTCTTCTTCTTC    
Le suivi de chantier a également été réalisé en interne. Le coût mentionné comprend l’intervention 
du chantier d’insertion et les fournitures (sauf les pierres, fournies et livrées par la commune). 
L’opération a été financée à 55% par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la Région et à 25% par 
l’Union Européenne au titre du FEDER. Les 20% restant sont à la charge de la commune 
propriétaire de l’ouvrage. 
 

Informations sur les aspects administratifs Informations sur les aspects administratifs Informations sur les aspects administratifs Informations sur les aspects administratifs         
Les travaux se sont déroulés dans le cadre du programme Source en action. Les travaux de ce type 
sont compris dans la DIG du PETR qui vaut déclaration au titre des articles de la nomenclature 
concernés par ces travaux. Une autorisation temporaire de passage est demandée aux propriétaires 
riverains.  
 

Présentation des impacts observésPrésentation des impacts observésPrésentation des impacts observésPrésentation des impacts observés 
Points positifs :  Restauration de la continuité écologique  

Circulation des sédiments en période de crue 
Maintien de petit patrimoine  

Points négatifs : Une chute inter-bassin encore trop importante à cause de la contrainte de la 
présence du vieux pont en aval proche 

    

Informations complémentaires sur la prestationInformations complémentaires sur la prestationInformations complémentaires sur la prestationInformations complémentaires sur la prestation        
- La présence de l’ancien pont en aval proche du radier aménagé a compliqué la réalisation. En 
effet, l’espace disponible pour la réalisation des pré-barrages en pierres maçonnées était limité. La 
conséquence est une chute par-dessus la paroi en bois la plus en aval trop importante.  
- La présence d’un aqueduc parallèle au radier à aménager a permis une dérivation complète du 
cours d’eau. Le chantier s’est donc déroulé à sec et a permis d’avoir des conditions optimales pour 
la réalisation des maçonneries.  
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Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande : Bibliographie utilisée : 
- Expertise Conception des ouvrages de franchissement. Conseil Supérieur de la Pêche. Collection 

« mise au point ». 1992 ? 
- Aménagement des obstacles à la migration piscicole (truites fario). Guide pratique de la mise en  

œuvre des travaux, des réflexions, des problèmes rencontrés et bilan des travaux réalisés. Vincent 
Guizouarn. CRE Léguer 2004/2008. Novembre 2008.  

- Guide technique pour la conception des passes «naturelles». Rapport GHAAPPE RA.06.05-V1.  M. 
LARINIER, D. COURRET, P. GOMES. Décembre 2006 

- Guide technique n°4 : Libre circulation des poissons migrateurs et seuils en rivières. GHAAPPE. 
Février 2001 

 

    
SuiviSuiviSuiviSuivissss    mis en placemis en placemis en placemis en place    ::::    
Surveillance de l’état général de la passe : aucune dégradation des parois en bois, quelques fuites 
observées dans les pré-barrages en pierres maçonnées 
Surveillance de l’ensablement et de l’accumulation de débris organiques dans les bassins  
 

CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires :  
Les études de dimensionnement ont été réalisées en interne et les modélisations et plans ont été 
réalisés avec le logiciel Google Sketchup.  
 

Contact pour tout renseignement sur ce projetContact pour tout renseignement sur ce projetContact pour tout renseignement sur ce projetContact pour tout renseignement sur ce projet : 
TMR : Fabien CHAIX - 05.55.69.57.60 - eau-amenagement@monts-et-barrages-en-limousin.fr  
Président du Syndicat au moment de travaux : Sylvie AYMARD - Le Château - 87460 BUJALEUF 
 
 

Pré-barrage en pierres maçonnées 
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