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ingénierie Conseil en Aménagement 

Saint Martin d'Auxigny, le 23 Juin 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants Interlocuteur Coordonnées Présents 

Maître d’Ouvrage 

 

Commune de Saint Martin 

d’Auxigny 

3, place de la Mairie 

18110 Saint-Martin-d'Auxigny 

 

 

Fabrice CHOLLET, 

Maire 

 

Laurent GITTON, 

Adjoint  

 

Brigitte MORCEL 

Directrice Générale des Services 

 

Jean François BRAQUART 

Directeur des Services Techniques 

fchollet.stma@orange.fr 

 

 

lgitton.stma@orange.fr 

 

 

bmorcel.stma@orange.fr 

 

 

jfbraquart.stma@orange.fr 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

Maître d’Œuvre 

 

ingénierie Conseil en 

Aménagement 

805 Route d’Allogny 

18110 Saint Martin d’Auxigny 

 

 

Thomas CLAVIER 

Cogérant, 

 

 

07 60 68 67 40 

02 48 20 26 59 

clavier@icamenagement.fr 

 
 
 
X 

 

Coordinateur SPS 

Cabinet VERLIAT 

1, Rue du Champ de Foire 

18290 MAREUIL-sur-ARNON 

Gisèle VERLIAT-ROYEZ 

 

 

Jérôme JOLY 

02 48 69 80 95 

cabinet.verliat@orange.fr 

 

06 23 49 56 58 

 
 
 
 
 

Syndicat Intercommunal de la 

Vallée de L’Yèvre - SIVY 

11, rue Jacques RIMBAULT 

18000 BOURGES 

Gilles BENOIT 

Président 

 

Jérémy JOLIVET 

Responsable de la collectivité 

 

Guillaume DEBAIN 

Chargé de projets rivière 

 

Vincent PALOMERA 

gbenoit.mairiesainteloy@gmail.com 

 

 

sivy@ville-bourges.fr 

 

 

guillaume.debain@ville-bourges.fr  

 

 

Vincent.PALOMERA@ville-bourges.fr 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Commune de Saint Martin d’Auxigny 

Réhabilitation du quartier de l'ancienne laiterie 

Résorption d'une ancienne laiterie en vue de la restauration d'un corridor 

REUNION DE CHANTIER N°08 

Du 22 Juin 2020  
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TITULAIRE LOT 1 :  

DESAMIANTAGE ET 

DEPLOMBAGE 

 

SAS SBDR 

 

ZAC Port Sec Nord 

10 rue Michaël Faraday 

18000 BOURGES 

sbdr@sbdr.fr 

 

 

ROUSSEAU Gregory 

Conducteur de travaux 

 

 

06 72 30 43 18  

grousseau@sbdr.fr 

 

 

 

 
 

TITULAIRE LOT 2 :  

DEMOLITION ET REMISE EN 

ETAT 

 

SAS AXIROUTE 

 

ZI LES ORCHIDEES 

18570 LA CHAPELLE SAINT 

URSIN 

mail@axiroute.com 

 

Sous-traitant :  

EURL BERRY TP 

22 Avenue de Saint Amand 

18200 MEILLANT 

 

 

 

DARNAULT Laurent  

Directeur de Filiale 

 

 

DERBIER Cédric  

Conducteur de travaux 

 

TRAINOY Julien 

Conducteur de travaux 

 

FRASNIER Victor 

Chef de Chantier 

 

PELOILLE Fabrice 

Conducteur de travaux 

 

 

06 22 02 31 19 

ldarnault@axiroute.com 

 

 

06 22 29 73 88  

cderbier@axiroute.com 

 

julientrainoy@rogermartinsa.com 

 

 

 

 

 

berrytp@orange.fr 

06 86 48 33 34 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PRESTATAIRE PECHE DE 

SAUVEGARDE 

 

TERANA 

20 rue Aimé Rudel 

BP 42 

63370 LEMPDES 

 

Karim ZMANTAR 

Responsable milieux 

aquatiques continentaux 

 

karim.zmantar@labo-terana.fr 

04 73 90 10 41 

 

Sauf observations sous 8 jours, ce relevé de décision sera considéré comme accepté de tous et ses 

notifications seront applicables de plein droit. 

 

 

 

ADMINISTRATIF 

Maître d’ouvrage / Commune  

❖ Prendre contact avec le Notaire pour l’échange de terrain ➔ A faire après PV de bornage 

 

❖ Essence des 3 Arbres prévu au marché : La commune propose des Alnus Glutinosa 

Imperialis 

 

 

 

Maître d’œuvre / iCA  

❖ Informer le riverain de la réfection du mur ➔ Rencontre ce jour. 

❖ Préparer avenant pour Sable avec Hydrocarbure 
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LOT 1 - DESAMIANTAGE ET DEPLOMBAGE : SBDR 

❖ Marché :  

o Marché notifié le 9 Mars 2020 

o Montant de 36 177,86 € H.T soit 43 413,43 € T.T.C. 

o Délai contractuel : 15 jours ouvrés 

o OS 1 de démarrage de travaux : Signé 

o OS 2 : Décalage de démarrage : Signé 

o Fin de l’intervention SBDR constaté le 22 mai 

 

❖ Attente des éléments du DOE : 

o BSDA, 

o Résultat d’analyse de prélèvement d’air, ➔ Reçu 

▪ SBDR a informé iCA avoir reçu les analyses de fin de chantier présentant des 

valeurs inférieures à 5 fibres/L conformément à la réglementation.  

 

LOT 2 - DEMOLITION ET REMISE EN ETAT : AXIROUTE 

❖ Marché :  

o Marché notifié le 9 Mars 2020 

o Montant de 98 960,74 € H.T soit 118 752,89 € T.T.C. 

o Délai contractuel : 45 jours ouvrés 

o OS 1 et 2 de démarrage de travaux : Signé 

▪ Démarrage : Mercredi 27 Mai 2020  

▪ Délais de 45 jours ouvrés  

▪ Fin du délai au jeudi 30 juillet 2020. 

 

Coordination SPS :  

o Envoyer PPSPS au cabinet Verliat + iCA ➔ fait 

o Inspection préalable : Fait pour Axiroute et Berry TP 

 

❖ DICT à Faire : N° de DT 2019052400040D0D 

❖ Constat d’huissier : Fait et communiquer 

❖ Demande d’arrêté de circulation à faire. ➔ Fait 

 

❖ Sous traitance :  

o Déconstruction : BERRY TP – DC4 lors de la réponse. Validé par MOA. 

o Maçonnerie ➔ Fait par Axiroute 

o Clôture -> Compagnon des clôtures ➔ Reçu ce jour 

o Espace vert -> A priori Terideal/Tarvel➔ Reçu ce jour 

o  

 

❖ Fiche technique des différentes fournitures à fournir :  

o GNT 0/20 Eruptive ➔ Proposition de GNT 0/10 ➔ Validé le 8 juin.   

o Grille 600x600 D400 

 

❖ PLAN EXE : ➔ Respecter altimétrie du plan DCE. 

 

Planning à jour : Version du 11 mai 2020 

 

 

 

 

 

C. DERBIER 

C. DERBIER 
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TRAVAUX  

LOT 1 - DESAMIANTAGE ET DEPLOMBAGE : SBDR 

❖ Démontage des éléments structurelles présentant du plomb par Berry TP pour évacuation 

par SBDR ➔ Fait ➔ Bordereau de suivi à communiquer 

 

 

LOT 2 - DEMOLITION ET REMISE EN ETAT : AXIROUTE  

❖ Installation de chantier :  

o Barrière Heras Mis en place. 

 

❖ Travaux de démolition : 

o Bâtiment : Démolition terminé 

▪ La protection du cabanon du riverain n’a pas été nécessaire. Cela entraine une 

moins-value de l’ordre de 3000 €.  

 

o Dalot / Aqueduc : Démolition en cours  

▪ Le tuyau vu la semaine dernière dans l’aqueduc débouchait nulle part. Il a été 

supprimé.  

 

o Cuves : 

▪ 2 cuves sont présentes sur le chantier :  

 1 cuve présente dans une fosse maçonnée avec du sable propre. 

o La dépollution de la cuve à eu lieu le Mardi 23 juin matin : Peu 

de liquide était présent dans cette cuve. 

 1 cuve présente une fosse métallique avec du sable pollué autour : 

o Le sable pollué aux hydrocarbures est considéré comme un 

déchet dangereux, et il nécessite une dépollution.  

o BERRY TP et AXIROUTE propose une prestation réalisée par 

ESTEVE possible dès le lendemain à 673 €/t. 

o Afin de ne pas retarder le chantier, ce prix est validé en réunion.  

o Il est constaté la présence de l’entreprise ESTEVE le lendemain 

23 juin comme prévu.  

o ➔ Un avenant sera réalisé en fonction de la quantité réelle.  

o Bordereau de suivi des déchets à fournir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. DERBIER 
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❖ Circulation pour évacuation  

o Faire la demande d’arrêté de circulation ➔ Fait 

o Prévoir à minima un homme trafic lors de la sortie et entrée des camions 

o Prévoir balayage lors des évacuations 

o Modification de la circulation à prévoir :  

▪ Interdiction de stationner au niveau de la place du bas de la rue du Commerce 

lors des journées d’évacuation ➔ Laisser une place pour les convoyeurs de fond 

▪ Mettre la Rue Basse de l’Eglise en sens unique (sens montant) afin de supprimer 

un flux arrivant dans le carrefour 

▪ Baliser la rive de chaussée pour sécuriser la sortie du chantier. 

▪ Alternat manuel ou par panneaux B15/C18 si besoin lors de la sortie des 

camions.  

▪ Sur la RD : Prévoir limitation à 30km/h 

 Panneaux SUR MAT AK5       + B14      +           + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Travaux de remise en état :  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Intervention Axiroute : Décalé au 29 Juin 

▪ Les travaux doivent permettre le bornage qui aura lieu le 25 juin. 

 Berry TP mettra en œuvre la Terre végétale au niveau des bornes 

▪ Terrassement et création de structure de parking 

 Détail de la structure :  

o Béton Concassé 0/80 : 35 cm 

o GNT 0/31,5 : Carrière Quinssaines : 5cm 

o GNT 0/10 : Carrière Quinssaines : 5cm 

 Possibilité de supprimer la couche en 0/315 si le 0/80 est suffisamment 

fermer sans ferraillage. 

 

❖ Mise à niveau de la dalle de puits ➔ Veillez à son balisage constant ! 

❖ Maçonneries diverses + enduit  

 Proposition de chaperons à faire ➔ En cours de validation 

 Proposition d’enduit à faire ➔ Enduit Gratté couleur 20-Val de Loire  

o Objectif : Enduit ton pierre 

 

❖ Le long de la rivière, des végétaux sont présents. ➔ Végétaux à supprimer 

 

 

 

C. DERBIER 

F. PELLOIL 
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❖ Pour la pose de la clôture, prévoir taille de la haie ➔ Après Bornage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ En fin d’opération :  

▪ Mise en œuvre de terre végétale  

 Intervention SIVY pour rivière 

▪ Plantation, Engazonnement, mobilier. 

 

❖ Les arbres seront : Alnus Glutinosa Imperialis 

❖ Les espaces verts seront sans doute sous-traités à Terideal 

 

 

PECHE DE SAUVEGARDE 

❖ Pêche : Fait 

❖ Attente du rapport d’intervention ➔ Fait 

 

 

BORNAGE 

❖ Bornage prévu le jeudi 25 juin à 8h30 

❖ La commune ne souhaite pas devenir propriétaire du mur riverain 

 

 

SIVY 

❖ Intervention de Terideal pour le SIVY Fin juin ou début Juillet 

 

 

PROCHAINE REUNION 

Lundi 29 Juin à 9h00 


