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RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DU PETIT CHER 

SUR LA PLAINE DE LA GLORIETTE 

COMMUNES DE TOURS ET JOUE-LES-TOURS (37) 

 

Le Petit Cher est un cours d’eau très modifié 

par les activités humaines. Il est aujourd’hui 

principalement alimenté par le lac de Saint-

Avertin, lui-même alimenté par le Cher via deux 

prises d’eau. 

Il traverse les communes de Saint-Avertin, 

Tours, Joué-lès-Tours et Ballan-Miré, où il se 

jette dans le Cher. Son bassin versant s’étale 

sur une surface de 37,5 km
2

 et il recueille de 

nombreuses eaux pluviales urbaines. Il présente 

un linéaire principal de 9,8 km.  

Sur la plaine de la Gloriette, son élargissement 

a provoqué un envasement et une banalisation 

des habitats.  

Les travaux réalisés en 2021 ont consisté en la  

création de banquettes végétalisées inondables  

sur 1,2 km. 

 

Maître d’ouvrage : Nouvel Espace du Cher 

Coordinateur SPS : ACP2S 

 

Période de réalisation et durée des travaux : 6 septembre – 15 octobre, soit 6 semaines (hors remise en état et 

plantations, réalisées entre le 15 octobre et le 26 novembre 2021) 

 

Objectifs de l’action réalisée : L’objectif était de recréer une diversité d’écoulements et d’habitats aquatiques, 

afin d’améliorer la qualité du cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût total et financements du projet : 226 700 € HT, toutes prestations comprises. 

 

Entreprise / Régie : Levés topographiques réalisés par ECR Environnement 

Travaux réalisés par Guintoli (titulaire) et Environnement 41 (sous-traitant pour végétation) 
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Avant  Après 

Coordonnées GPS :  

Latitude : 47364263 Longitude : 0.673397  

 

http://www.tmr-lathus.fr/
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Descriptif technique et financier des travaux réalisés : Une étude préalable au Contrat territorial avait identifié 

des dégradations morphologiques sur plusieurs tronçons du Petit Cher. Ce cours d’eau a en effet été 

historiquement déplacé, recalibré, et rectifié. Pour cela, la création de banquettes végétalisées resserrant le lit 

était préconisée. Un premier chantier « vitrine » d’environ 100 ml a été restauré en 2018. La plaine de la 

Gloriette est donc le second tronçon restauré selon le principe du schéma suivant. 

 

 

Etudes préalables : levers topographiques (30 profils en travers, un profil en long sur 1,6 km tenant compte des 

variations entre les profils en travers) et prospection chiroptères par la Ligue de Protection des Oiseaux. 

Dimensionnement, positionnement et cartographie des futurs aménagements en interne avec prise en compte 

des réseaux (DT). 

 

Travaux préalables : débroussaillage, élagage et abattage d’arbres, en préservant autant que possible les gros 

sujets, et en préservant les arbres ayant le potentiel de gite à chauve-souris. 

 

Travaux : Les banquettes mises en place sont constituées d’un cordon de granulat alluvionnaire et de terre issue 

de la berge (et pour partie d’un ancien merlon de curage). 

 

En plus de garantir la stabilité des banquettes, le cordon sert également à filtrer les matières en suspension 

pendant la phase de terrassement, bien qu’un filtre ait également été installé à l’aval du chantier. 

 

Les radiers ainsi créés ont été rechargés en granulat, et des blocs rocheux de diversification ont été mis en place. 

En fin de chantier, des arbres et arbustes ont été plantés sur les berges. 

 

Intervention Coût  

Coûts annexes (publication, levers topographiques, 

prospection chiroptères, coordination SPS, 

indemnisation agriculteur) 

9 400 € 

Travaux banquettes (installation chantier, dépose 

clôtures, filtre anti MES, terrassement, mise en 

œuvre granulat, blocs rocheux) et remise en état 

181 300 € 

Travaux sur la végétation (abattage, élagage, 

débroussaillage, végétalisation, plantations) 

24 000 € 

Clôture fil barbelé chez agriculteur (670 ml) 12 000 € 

TOTAL HT 226 700 € 

 

Financements par AELB (50%), Région CVL (20% travaux) et Département 37 (30% études et 10% travaux) via le 

Contrat territorial « Cher canalisé et affluents ». Plafonnement des aides au montant initial du marché avant 

avenant, augmentation d’environ 30 000 € HT prise en charge intégralement par le NEC. 

 

Un avenant au marché de travaux a été signé pour intégrer des prix nouveaux (remise en état, clôture), qui a 

servi également à faire une mise au point sur les quantités (augmentation pour les travaux sur la végétation et le 

granulat, moins de blocs rocheux). 

http://www.tmr-lathus.fr/
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Etat des lieux avant les travaux : 

- « Etat écologique 2021 (station 04570027) 

mauvais ». 

- Suivis réalisés en 2021 : 

o IPR Médiocre 21.8 : Diversité 

taxonomique élevée mais qui ne 

correspond pas à la situation 

attendue, majeure partie des espèces 

peu sensibles ou inféodées à des 

milieux lentiques. 

o I2M2 Mauvais 0.1088/1 : Part 

importante de taxons résistants aux 

pollutions. 

 

Informations sur les aspects administratifs  : Travaux réalisés dans le cadre du Contrat territorial « Cher canalisé 

et affluents » 2020-2022. Une déclaration d’intérêt général tenant lieu d’autorisation environnementale avait 

été faite en 2018. Un dossier présentant les détails du projet a été fourni à la Direction départementale des 

territoires (DDT) courant juillet 2021, pour un démarrage des travaux début septembre. Au regard des délais 

d’instruction, le calendrier était assez contraint. La DDT a émis une préconisation sur la prise en compte des 

chiroptères (nécessité d’une prospection du site avant travaux). 

 

Informations complémentaires sur la prestation :  

Le site de travaux présentait plusieurs contraintes : 

- La présence en rive nord d’une piste cyclable non-carrossable pour les gros engins, très fréquentée par 

les cyclistes comme par les piétons, et faisant partie de l’itinéraire de la Loire à vélo (déviation à mettre 

en place) ; 

- La présence d’un golf métropolitain le long du cours d’eau, ce qui présupposait des adaptations et des 

coûts supplémentaires de remise en état ; 

- Des terres agricoles le long du cours d’eau pâturées pendant les travaux ; 

- La présence d’une sortie d’eaux pluviales importante à prendre en compte ; 

- L’intervention en terrains privés (4 propriétaires, 2 locataires) ; 

- Une fenêtre d’intervention optimale de 5 semaines (niveaux bas en raison de la mise en chômage du 

Cher) ; 

- Un fort envasement. 

 

Documents disponibles sur demande : Cahier des charges et autres documents du marché de travaux, 

conventions avec les propriétaires.  

Consulter le CCTP 

 

Impacts observés, en fonction de l‘état d’avancement des travaux : Modification des faciès écoulements 

 

Suivi mis en place : Suivi de la station restaurée et d’une station témoin. Réalisation de suivis physico-chimiques, 

biologiques (IPR, I2M2) et morphologique (protocole Carhyce). Un suivi photographique et des faciès 

d’écoulement est prévu en interne. 

Calendrier des suivis : état des lieux avant travaux, suivis n+1, n+3 et n+5. 

 

Commentaires : Ces travaux sont visibles depuis le parc et la piste cyclable, il s’agit donc d’une belle 

opportunité d’informer et de communiquer (réflexion en cours pour la mise en place de panneaux). Difficultés : 

la multitude de propriétaires et intervenants, les contraintes liées à une intervention en milieu urbain (accès 

notamment) et la difficulté d’estimer la quantité de matériaux nécessaires et de reprendre plusieurs fois certaines 

banquettes (milieu très envasé). L’entreprise n’ayant pas d’expérience de travaux en rivière, le chantier a 

demandé un suivi important.  

 

Contact pour tout renseignement sur ce projet : 

TMR : Coralie SOLEILHAC – 02 47 30 81 08 – contact@le-nec.fr 

Président du Syndicat au moment des travaux : Jacques PAOLETTI – 39 rue Gambetta 37150 Bléré 

http://www.tmr-lathus.fr/
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/660/4_2021-04_DCE_CCTP_PetitCher%20(1)_compressed%20(1).pdf
mailto:contact@le-nec.fr

